

Приложение 1

к Распоряжению комитета образования администрации муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области от 28.10.2019 г. № 1648-р «Об утверждении Плана работы муниципального опорного центра дополнительного образования детей Приозерского муниципального района Ленинградской области на 2019 - 2020 годы»

**План работы муниципального опорного центра (МОЦ)
дополнительного образования детей
Приозерского муниципального района Ленинградской области
на 2019 - 2020 годы**

<i>№ п/п</i>	<i>Наименования мероприятия</i>	<i>Сроки реализации</i>	<i>Ответственные</i>
1. Мероприятия по созданию и обеспечению деятельности муниципального опорного центра дополнительного образования детей (МОЦ)			
1.1.	Подготовка и утверждение правового акта главы администрации муниципального образования о создании муниципального опорного центра дополнительного образования в муниципальном образовании	Октябрь 2019	Специалист комитета образования
1.2.	Составление штатного расписания МОЦ	Октябрь 2019	Руководитель ЦДТ
1.3.	Разработка должностных инструкций специалистов МОЦ	Октябрь 2019	Руководитель ЦДТ
1.4.	Подготовка и утверждение плана работы МОЦ	Октябрь 2019	Руководитель ЦДТ
1.5.	Согласование плана работы МОЦ с органом местного самоуправления, осуществляющего управление в сфере образования и Региональным модельным центром дополнительного образования детей Ленинградской области (далее – РМЦ)	Октябрь 2019	Руководитель ЦДТ
1.6.	Разработка медиаплана освещения деятельности МОЦ, его согласование с РМЦ	Октябрь - ноябрь 2019	Методист ЦДТ, Емельянова Е.А.
1.7.	Создание раздела МОЦ на сайте образовательной организации	Ноябрь 2019	Руководитель ЦДТ
1.8.	Организационно-методическое, консультационное сопровождение деятельности муниципальных образовательных организаций, реализующих дополнительные общеобразовательные программы	Постоянно	Методисты ЦДТ: Емельянова Е.А., Богдан С.В.
1.9.	Размещение информации о деятельности МОЦ на официальном сайте образовательной организации, социальных сетях, в СМИ	Ноябрь 2019	Руководитель ЦДТ

2. Мероприятия по проведению инвентаризации инфраструктурных, материально-технических ресурсов образовательных организаций разного типа, научных организаций, организаций культуры, спорта, и реального сектора экономики, потенциально пригодных для реализации образовательных программ, а также анализа кадрового потенциала для повышения эффективности системы образования Ленинградской области

2.1.	Назначение в муниципальном образовании специалиста. ответственного за мероприятия по проведению инвентаризации в муниципалитете	Октябрь 2019	Председатель комитета образования, руководитель ЦДТ, методист ЦДТ - Емельянова Е.А.
2.2.	Составление специалистом муниципального образования. ответственного в муниципалитете за инвентаризацию, списка ответственных и реестра организаций, принимающих участие в инвентаризации	Ноябрь 2019	Методист ЦДТ, Емельянова Е.А.
2.3.	Проведение семинаров специалистом от муниципального образования с участниками инвентаризации	По необходимости	Методист ЦДТ, Емельянова Е.А.
2.4.	Регистрация организаций в ИС «Мониторинг доступности образования» (получение логинов и паролей организациями)	Октябрь 2019	Руководители ОО
2.5.	Предоставление отчетов о регистрации в ИС «Мониторинг доступности образования» и графика проведения инвентаризации специалистами, ответственными за данное направление в муниципальных образованиях	Апрель – май 2019	Методист ЦДТ, Емельянова Е.А.
2.6.	Проведение инвентаризации (заполнение форм в ИС «Мониторинг доступности образования») в муниципальном образовании	Апрель – май 2019	Руководители ОО
2.7.	Подготовка аналитических материалов по итогам инвентаризации в муниципальном образовании, предоставление аналитической справки в РМЦ	Выполнено	Методист ЦДТ, Емельянова Е.А.

3. Мероприятия по внедрению общедоступного навигатора по дополнительным общеобразовательным программам, соответствующий утвержденным Министерством просвещения Российской Федерации функциональным требованиям, позволяющий семьям выбирать образовательные программы, соответствующие запросам и уровню подготовки детей

3.1.	Назначение в муниципальных образованиях специалиста, ответственного за мероприятия по внедрению общедоступного навигатора	Апрель 2019	Методисты ЦДТ: Емельянова Е.А., Богдан С.В.
3.2.	Составление специалистом муниципального образования. ответственного в муниципалитетах за внедрение общедоступного навигатора, списка ответственных, графика и списка организаций,	Апрель 2019	Специалист комитета образования

	осуществляющих содержательное наполнение общедоступного навигатора		
3.3.	Составление реестра организаций, реализующих дополнительные общеобразовательные программы, его предоставление в РМЦ	Апрель 2019	Специалист комитета образования, методист ЦДТ, Емельянова Е.А.
3.4.	Консультирование специалистов, ответственных за мероприятия по внедрению общедоступного навигатора. руководителей учреждений дополнительного образования по работе с муниципальным сегментом навигатора дополнительного образования детей	Апрель 2019	Специалист комитета образования. методист ЦДТ, Емельянова Е.А.
<p align="center">4. Мероприятия по внедрению и распространению системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей (ПФДО), обеспечению равных условий доступа к финансированию за счёт бюджетных ассигнований государственными, муниципальными и частными организациями, осуществляющими деятельность по реализации дополнительных общеобразовательных программ внедрению эффективных моделей государственно-частного партнерства в сфере дополнительного образования детей (по отдельному графику)</p>			
4.1.	Назначение в муниципальных образованиях специалистов, ответственных за ПФДО	Апрель 2019	Специалист комитета образования
4.2.	Внедрение модели ПФДО в муниципалитете (по отдельному графику)	В течение 2019	Специалист комитета образования
<p align="center">5. Мероприятия по формированию современной системы сопровождения, развития и совершенствования профессионального мастерства педагогических и управленческих кадров сферы дополнительного образования детей, а также специалистов-практиков из сектора экономики и из других сфер, студентов и аспирантов, не имеющих педагогического образования, в целях их привлечения к реализации дополнительных общеобразовательных программ</p>			
5.1.	Организация и проведение муниципальных этапов региональных конкурсов педагогического мастерства	Февраль – март 2020	Руководитель и специалисты ЦДТ
<p align="center">6. Мероприятия по реализации дополнительных общеобразовательных программ в сетевой форме, вовлечении в реализацию образовательных программ образовательных организаций всех типов, в том числе профессиональных и организаций высшего образования, а также научных, организаций спорта, культуры, общественных организаций и предприятий реального сектора экономики</p>			
6.1.	Разработка моделей дополнительных общеобразовательных программ, реализуемых в сетевой форме	Ноябрь – декабрь 2019. 2020	Руководители МОУ «Раздольская СОШ», МОУ «Отраденская СОШ», МОУ «СОШ № 1»
6.2.	Апробация моделей в муниципальном образовании	Ноябрь – декабрь 2019. 2020	Руководители МОУ «Раздольская СОШ», МОУ «Отраденская СОШ», МОУ «СОШ № 1»

7. Выравнивание доступности предоставления дополнительного образования детей с учетом региональных особенностей Ленинградской области, соответствующего уровню подготовки и способностям детей с различными образовательными потребностями и возможностями (в том числе одаренных детей, детей из сельской местности и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации)

7.1.	Разработка дополнительных общеобразовательных программ, реализуемых в дистанционной форме	Сентябрь 2020	Руководители МОУ «Раздольская СОШ», МОУ «Отраденская СОШ»
7.2.	Разработка моделей развития муниципальной системы дополнительного образования, в том числе: - работа с детьми из сельской местности; - организация летнего отдыха и работы заочных школ; - работа с детьми, находящимися в трудной жизненной ситуации и т.д.	Май 2020	Председатель комитета образования